

REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA



DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN

DOMICILIO COMPLETO KM. 3.5 CARR. APATZINGÁN - AGUILILLA
COL. TENENCIA DE CHANDIO, C.P. 60710
APATZINGÁN, MICHOACÁN

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO

		2022
DÍA	MES	AÑO

FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN

		2022
DÍA	MES	AÑO

FECHA DEL REPORTE

31	12	2022
DÍA	MES	AÑO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y
MANTENIMIENTO

2022

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO			CONTRATO				ÓRGANO CONSTRUCTOR		FECHA Y NÚMERO DE ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN Y/O FINIQUITO	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	NÚMERO	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO DEL CONTRATO	RECURSO POR EJERCER DEL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO (%)	AVANCE FÍSICO (%)		
		\$	\$	\$		\$	\$	\$				
2022	DURANTE ESTE 2022 NO SE REALIZO OBRA ALGUNA	-	-	-	1,440.00	-	-	-	0%	0%	NO HAY FECHA	DURANTE ESTE AÑO NO HUBO OBRAS POR REALIZAR
					-				0%	0%		
					-				0%	0%		

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, QUE EN SU CASO INCLUYA EL REINTEGRO DE ESTOS A LA TESOFE (ESTADO BANCARIO QUE REFLEJE EL DEPOSITO, LINEA DE CAPTURA, ESTADO DE CUENTA)

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE : ING. CARLOS MARTÍNEZ MONDRAGÓN

CARGO : SBDIRECTOR DE PLANEACION

CORREO OFICIAL: subdplaneacion@itsa.edu.mx

TEL 10 DÍGITOS : 4535348300 ext-119

FIRMA

AUTORIZÓ DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

NOMBRE ING. FIDEL BÁEZ BENITO

FIRMA



SELLO OFICIAL

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA), ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN O FINIQUITO DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO.